

**ПЛАН РАБОТЫ ЖСК «АИСТ»**  
**на второе полугодие 2017 года (с 01.07.2017 по 31.12.2017)**

г. Москва

29 июня 2017г.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1.	Установка ограждающих устройств на придомовой территории (2-х шлагбаумов)	Июль	ООО «Интеллект парк», Правление
2.	Разработка и внедрение «Правил организации движения и парковки на придомовой территории»	Июль - август	Правление
3.	Установка дополнительного освещения на парковочном пространстве придомовой территории (4 столба)	Июль - сентябрь	Фирма Правление
4.	Установка видеонаблюдения на придомовой территории	Июль - сентябрь	Фирма Правление
5.	Взаимодействие с ГКУ ИС и Управой по благоустройству придомовой территории: 1. Благоустройство, асфальтирование и разметка парковочных мест; 2. Озеленение, уборка и др.	Август Июнь - Декабрь	ГКУ ИС Управа Правление
6.	Разработка и регистрация новой редакции Устава ЖСК АИСТ	Июль - Октябрь	Юридическая фирма Правление
7.	Ремонт и реконструкция фасада входной группы (подъезд) дома, с заменой 2-х дверей	Июль - Ноябрь	Строительная фирма Правление
8.	Работа с арендаторами нежилых помещений, контроль за исполнением условий аренды. Наложение штрафов по просроченным выплатам.	Июль - Декабрь	Правление
9.	Активная работа с Управой Савеловского района	Июль - Декабрь	Правление Активисты
10.	Тесное взаимодействие с Управляющей компанией «Ива XXI» по эксплуатации и содержанию Дома	Июль - Декабрь	Правление
11.	Развитие, техническая и информационная поддержка Официального сайта – ЖСК АИСТ	Июль - Декабрь	Компания «Мегагрупп.ру» Правление

Председатель Правления ЖСК

\_\_\_\_\_ С.А. Разин